



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง  
 ที่..... ขก ๘๓๔๐๒/๑๕๐..... วันที่..... ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔.....  
 เรื่อง..... รายงานการดำเนินการจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔).....

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่ เทศบาลตำบลในเมือง ได้อนุมัติใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง จึงขอรายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานโครงสร้างพื้นฐาน ที่ดำเนินการในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง / *menthol/wor*  
 เพื่อโปรดทราบ  
 - 1 *am*  
 (นางศรีสุดา เชื้อเพ็ญ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ๒๗ พค ๖๔

*Dom*

(นางนลพรรณ ภูเนนิล)  
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

*3/10/24*

(นางสาวธัญพร พร้อมพริ้ง)  
 ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง  
 27 พ.ค. 2564

*Q*

(นายอภิวัฒน์ เงาะเศษ)  
 ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง

28 พค 2564

*ทสร*

(นายรัตนชัย วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง  
 ๑๘ พค ๖๔

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างงานโครงสร้างพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 เมษายน 2564)

เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ที่	รายละเอียดโครงการ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	งบประมาณตั้งไว้	ราคากลาง	วงเงินทำสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผู้รับจ้าง/คู่สัญญา	เลขที่/วันที่ทำสัญญา	วันเดือนปีตรวจรับงาน
1	ซ่อมแซมถนนดินหินคลุกบ้านศิลา ม.6	เงินอุดหนุน	495,000	424,000	423,500	71,500.00	ทจก.จำทองชัยคอนกรีต	2/2564	21 ม.ค.64
2	ซ่อมแซมถนนดินหินคลุกบ้านหนองแวงไร่ ม.1	เงินอุดหนุน	495,000	424,000	423,500	71,500.00	ทจก.จำทองชัยคอนกรีต	ตว.2 ธ.ค.63	21 ม.ค.64
3	ซ่อมแซมถนนดินหินบ้านหนองแวงไร่ ม.8 (สายบ้านหนองแวงไร่-หนองแวงโจง)	เงินอุดหนุน	495,000	424,000	423,500	71,500.00	ทจก.จำทองชัยคอนกรีต	4/2564	21 ม.ค.64
4	ปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ซอยเทศบาล2) ม.8	เทศบัญญัติฯ	55,000	53,700	53,500	1,500.00	ทจก.เมืองพลแอร์การก่อสร้าง	ตว.2 ธ.ค.63	1 ก.พ.64
5	ปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนข้างลำห้วยไปแยกเจริญชัย) ม.6	เทศบัญญัติฯ	121,000	118,000	117,800	3,200.00	ทจก.เมืองพลแอร์การก่อสร้าง	ตว. 6 ม.ค.64	2 ก.พ.64
6	ปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนบ้านหนองแวงไร่-หนองรูเข็ดจากเดิม) ม.9	เทศบัญญัติฯ	212,000	212,000	211,000	1,000.00	ทจก.เมืองพลแอร์การก่อสร้าง	ตว. 6 ม.ค.64	9 ก.พ.64
7	ปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (แยกนาโพธิ์-วัดป่าหนองหญ้าปล้อง) ม.8	เทศบัญญัติฯ	303,000	295,000	294,000	9,000.00	ทจก.เมืองพลแอร์การก่อสร้าง	ตว. 11 ม.ค.64	2 ก.พ.64
								ตว. 15 ม.ค.64	

ที่	รายละเอียดโครงการ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	งบประมาณตั้งไว้	ราคากลาง	วงเงินทำสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผู้รับจ้าง/คู่สัญญา	เลขที่/วันที่ทำสัญญา	วันเดือนปีตรวจรับงาน
8	ปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนหนองแวงไร่-หัวแยดงต่อจากเดิม) ม.9	เทศบัญญัติ	212,000	206,000	205,000	7,000	หจก.เมืองพลแอร์การก่อสร้าง	9/2564	9 ก.พ.64
9	ปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนหนองแวงไร่-หนองแวงเองแยกไป นายสมบุรณ์ ปัญญา) ม.8	เทศบัญญัติ	85,000	81,000	80,500	4,500.00	หจก.เมืองพลแอร์การก่อสร้าง	10/2564	10 ก.พ.64
10	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.1 (บ้านหนองแวงไร่-หนองอุมพุก)	เทศบัญญัติ	289,000	289,000	288,000	1,000	หจก.เมืองพลแอร์การก่อสร้าง	11/2564	12 ก.พ.64
11	ปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนหนองแวงไร่-แยกป่ายางคู่คำ) ม.8	เทศบัญญัติ	212,000	204,000	203,000	9,000.00	หจก.เมืองพลแอร์การก่อสร้าง	12/2564	11 ก.พ.64
12	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.6 (ถนนแสนประเสริฐต่อจากเดิม)	เทศบัญญัติ	108,000	108,000	107,000	1,000	หจก.เมืองพลแอร์การก่อสร้าง	13/2564	12 ก.พ.64
13	ปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (แยกถนนเจริญวิทศไปถนนบ้านหนองแวงไร่- หนองแวงเอง) ม.8	เทศบัญญัติ	243,000	236,000	235,000	8,000.00	หจก.เมืองพลแอร์การก่อสร้าง	14/2564	10 ก.พ.64
14	ก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยบ้านนายวีระพันธ์ต่อจากเดิม) ม.7	เทศบัญญัติ	264,000	262,800	262,000	2,000.00	หจก.ศิวิลการก่อสร้าง	15/2564	อยู่ระหว่าง
15	ก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยร่วมใจสามัคคี) ม.1	เทศบัญญัติ	246,000	246,000	245,500	500.00	หจก.ศิวิลการก่อสร้าง	16/2564	อยู่ระหว่าง



### ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทางกรมบัญชีกลาง คณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีการออกวิธีการ/แนวทางการปฏิบัติ/ขั้นตอนการปฏิบัติมาให้ศึกษาและปฏิบัติตามเป็นระยะๆ ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติ จึงทำให้เกิดปัญหา

### แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ และนำแนวทางปฏิบัติ/กฎ/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ชัดเจน มีการปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา เพื่อแจ้งรายละเอียดและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบๆ ที่กำหนด