



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง

ที่ ขก ๘๓๔๐๒/๕๐

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่ เทศบาลตำบลในเมือง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากต้องเร่งดำเนินการจัดจ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหลักบ้าน) หมู่ที่ ๑,๙ บ้านหนองแขงไร่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ให้นอนในการสัญจรไปมา ให้ความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ เป็นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลในเมือง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังกล่าว

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง / ~~นายกเทศมนตรี~~

เพื่อโปรดทราบ

~~นางสุวิภา อธิพันธ์~~

(นางศรีสุดา เอื้อเฟื้อ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕

~~นางสาวเรณู พร้อมพริ้ง~~

(นางสาวเรณู พร้อมพริ้ง)

ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง

๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕

~~นายอภิวัฒน์ นาคะเสถียร~~

(นายอภิวัฒน์ นาคะเสถียร)
รองนายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕

~~นางนลพรรณ ภูเนนิล~~

(นางนลพรรณ ภูเนนิล)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

~~นายรัตนชัย วิชัย~~

(นายรัตนชัย วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕

สำเนาฉบับ



ประกาศ เทศบาลตำบลในเมือง

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ เทศบาลตำบลในเมือง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลในเมือง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายรัตนชัย วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลในเมือง (E๖๕๐๑๐๑๙๓๔๕) ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน หลักบ้าน) หมู่ที่ ๑,๙ บ้าน หนองแวงไร่	๗๔๒,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๕	โครงการขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหลักบ้าน) หมู่ที่ ๑,๙ บ้านหนองแวงไร่	๗๔๒,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๕

